

# Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

na vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby  
„Rekonštrukcia opevnenia koryta potoka v obci Černina“  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

## Článok I Účastníci dohody

**Objednávateľ:** Obec Černina

Sídlo: Černina č. 54  
067 23 Baškovce pri Humennom

V zastúpení: Silvia Žinčáková – starostka obce

Bankové spojenie: Dexia banka a.s.

Číslo účtu: 4237949001/5600

IČO: 00322881

DIČ: 2021232510

Telefón: 057/ 7795226

e-mail: [oucernina@gmail.com](mailto:oucernina@gmail.com)

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ:** TESAR-DACH s.r.o.

Sídlo: Jasenovská 2497  
066 01 Humenné

Štatutárny zástupca: Ján Metyľ – konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Humenné

Číslo účtu: 0464354552/0900

IČO: 45595151

IČ DPH: SK2023051272

Zapísaný v: OR OS Prešov, oddiel sro, vložka 23120/P

Telefón: 057/778 43 44

Fax: 057/778 43 44

e-mail: [tesardach@centrum.sk](mailto:tesardach@centrum.sk)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Článok II Úvodné ustanovenie

Účastníci dohody po realizácii verejného obstarávania dňa 12.4.2016 uzatvorili zmluvu o dielo na realizáciu stavby „Rekonštrukcia opevnenia koryta potoka v obci Černina“,

predmetom ktorej bolo uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia opevnenia koryta potoka v obci Černina“ podľa „Výkazu výmer“ oceneného zhotoviteľom a podľa projektu stavby spracovaného Ing. Hribom.

### **Článok III Predmet dohody**

1. V roku 2018 sa realizovala 1/3 stavby. Účastníci dohody sa v súlade s čl. 11 „Ukončenie zmluvy“ bodom 11.1 dohodli, že nakoľko od vypracovania projektovej dokumentácie ubehol značný čas a zmenili sa podmienky na stavbe a požiadavky objednávateľa, je potrebné zmeniť východiskové podklady pre nerealizovanú časť stavby a ukončiť Zmluvu o dielo zo dňa 12.4.2016 medzi uvedenými stranami.
2. Účastníci dohody zhodne vyhlasujú, že na základe ich vzájomnej dohody, bola z objednávky odovzdaná stavba „Rekonštrukcia opevnenia koryta potoka v obci Černina“ v dĺžke 115 bm na základe preberacieho protokolu zo dňa 20.6.2018.
3. Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi dňa 21.6.2018 sumu vo výške 46 096,62 EUR s DPH za prevzaté dielo a dňa 21.9.2018 sumu vo výške 3 543,70 EUR s DPH ako do fakturáciu diela „Rekonštrukcia opevnenia koryta potoka v obci Černina“ podľa zmluvy o dielo zo dňa 12.4.2016.
4. Účastníci dohody zhodne vyhlasujú, že prevzatím diela „Rekonštrukcia opevnenia koryta potoka v obci Černina“ v dĺžke 115 bm a uhradením sumy 49 640,32 s DPH zhotoviteľovi, sa považujú všetky ich nároky, ktoré im vznikli zo zmluvy a z objednávky, v plnom rozsahu za vzájomne vyrovnané a že nebudú voči sebe uplatňovať žiadne ďalšie nároky vyplývajúce zo zmluvy a z objednávky.

### **Článok IV Záverečné ustanovenia**

1. Táto dohoda podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Na účely zverejnenia si účastníci dohody udeľujú písomný súhlas so zverejnením dohody v plnom rozsahu.
2. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každého z účastníkov dohody.

3. Účastníci tejto dohody po oboznámení sa s jej obsahom vyhlasujú, že dohoda je prejavom ich slobodnej vôle, túto schvaľujú a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Černine dňa 20.6.2019

Obj

Silvi

Obe

V Černine dňa 20.6.2019

TESAS BACH s.r.o.  
KOPČOVÁ 1000, 040 01 ČERNINA  
TEL: 055 780 11 11  
WWW.TESASBACH.SK